



*Au service  
des peuples  
et des nations*



**WWF** *for a living planet®*



Ministério  
do Ambiente, Habitação e  
Ordenamento do Território

Direcção Geral  
do Ambiente



Ministério  
da Infra-estruturas  
e Economia Marítima

Direcção Geral dos Recursos Marinhos

# **Gouvernance, Politiques de Gestion des Ressources Marines et Réduction de la Pauvreté dans l'Ecorégion WAMER**

## **Rapport Technique**

Praia, 31 Juillet 2014

## 1. CONTEXTE

Le Projet Gouvernance, Politiques de Gestion des Ressources Marines et réduction de la Pauvreté dans l'Ecorégion WAMER, cofinancé par l'EU et le PNUD, exécuté par le WWF WAMPO a comme objectif général, contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'Ecorégion WAMER et l'objectif spécifique est améliorer la gouvernance et promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans cette Ecorégion. Pour atteindre les objectifs un plan d'action sous régional et plans d'action nationale ont été élaborés.

## 2. PTA 2013

La signature de la Convention a eu lieu en Octobre 2013 et le virement des fonds en novembre 2013. Le démarrage du projet a connu un retard et les activités prévues pour l'année 2013 (PTA 2013) ont été rapporté pour 2014. L'état d'avancement de la mise en œuvre des activités du PTA 2013 c'est le suivant:

**RESULTAT 1.** La Contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire est améliorée dans le pays.

**ACTIVITÉ 1.1.** Réaliser une étude sur la commercialisation et les filières de distribution des produits halieutiques capturés dans le pays y compris l'identification des actions prioritaires pour l'amélioration de la distribution des produits halieutiques dans le pays.

L'objectif de l'étude sur l'amélioration des filières de commercialisation et de la distribution des produits de la pêche est d'améliorer les normes de commercialisation du poisson au Cap-Vert; il doit identifier les actions prioritaires pour améliorer la distribution et optimiser le fonctionnement du marché des produits de la pêche dans le pays et pourtant contribuer à augmenter la sécurité alimentaire et les revenus des agents du secteur de la pêche.

Etapas de la réalisation de l'étude:

### I. Sélection du consultant

L'organisation du concours visant le recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de cette étude l'ENMO a déroulé comme suit:

- Les TdR relatif à l'étude ont été élaborés
- Une liste restreinte de consultants a été organisé
- Une lettre d'invitation a été adressé aux intégrant de la liste restreinte (personnes avec expérience dans le secteur pêche).

- Trois consultants ont présenté leur candidature (proposition technique et financière)
- Un comité de sélection a été nommé pour évaluer les propositions présentées.
- Un rapport d'évaluation a été produit.

II. Signature du contrat avec le consultant

Selon le résultat de l'évaluation, le consultant mieux positionné a été retenu et un contrat pour fournir ce service a été signé.

III. Réalisation de l'étude

L'étude est en cours d'exécution et le consultant a déjà remis le premier draft de l'étude

**RESULTAT 2.** Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place.

**ACTIVITÉ 2.** Appuyer techniquement et financièrement la gestion et la maintenance des Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP's), de Porto Mosquito et de Cidade Velha.

Tenant compte l'état actuel de conservation des DCP's installés dans le cadre de projets précédents, il fallait des actions pour renforcer les acquis. Ainsi l'objectif de cette activité a été la récupération et opérationnalisation des dispositifs de deux communautés de pêche, Cidade Velha et Porto Mosquito, visant améliorer les captures, les revenus et le niveau de vie des pêcheurs.

Déroulement des travaux de maintenance des DCP's:

I. Constitution de l'Equipe de Travail

Une équipe technique composée par un technicien de la DGRM et 4 plongeurs professionnels appartenant à « Submarine CV Serviços Lda » a été formé.

II. Définition de la stratégie d'actuation de l'équipe de Travail

Tenant compte que l'équipe susmentionné dispose d'expérience reconnu en matière de DCP's et en ligne avec les objectifs du projet, une approche participatif a été adopté, dont les pêcheurs des communautés ciblés ont été engagés avec le but de les sensibiliser pour la nécessité de la conservation de ce bien collectif et de l'adoption de bonnes pratiques dans sa gestion.

III. Prélèvement de matériel

L'équipe a fait un prélèvement de matériel pour la confection de DCP's disponible dans ces zones qui ont été acquis dans le cadre du projet FAO.

IV. Inspection /Maintenance des DCP's

L'inspection/maintenance a été réalisé avec l'aide d'une embarcation motorisé de 7 metres de longueur, et avec l'aide d'un sondeur/ GPS © LOWRANCE e GPS

portable ©GARMIN 76Cx, selon les coordonnées géographiques et une carte élaboré dans le software ©Google Earth ; les DCP's ciblés ont été exhaustivement inspectés. De suite, les filets et les bouées ont été nettoyés ainsi que des nouveaux réflecteurs de radar ont été construits et installés.

**RESULTAT 3.** Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement à influencer les politiques sont renforcées.

**ACTIVITÉ 2.** Appuyer les op à travers l'ONG ADAD/ROPA pour la planification et la mise en œuvre d'activités conjointes

L'ONG ADAD a organisé un atelier avec la participation de tous les partenaires et les acteurs. Lors de cet atelier le projet a été présenté ainsi que l'étude sur l'évaluation de l'efficacité de la gestion des AMP. Les participants ont eu une session de travaux de groupes et des recommandations ont été proposées.

### **3. PTA 2014**

Malgré le fait que les fonds correspondant au budget 2014 ne sont pas encore disponibles, quelques actions ont été avancées.

**RESULTAT 1.** La Contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire est améliorée dans le pays.

**ACTIVITÉ 1.2.** Réaliser une étude sur la qualité des produits halieutiques distribués sur le marché national

Les TdR pour le recrutement des services de consultants pour cette étude ont été élaborés, une liste restreinte de consultants a été organisée, une lettre d'invitation a été adressée aux intégrants de la liste restreinte et on attend la présentation des propositions de la part des candidats.

**ACTIVITÉ 1.3.** Appuyer les expériences pilotes de valorisation des produits de la pêche artisanale pour les femmes (UTAV).

Il a été déjà préparé un paquet pour la formation des femmes qui travaillent dans l'UTAV de Ribeira da Barca.

**ACTIVITÉ 1.4.** Assister l'implantation de projets de fermes aquacoles périurbaines.

**RESULTAT 2.** Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place.

**ACTIVITÉ 2.1.** Appuyer la mise en œuvre des mesures et recommandations de l'étude sur la sélectivité des engins de pêche.

#### **ACTIVITÉ 2.5.** Soutenir le dispositif de surveillance des AMP's

La programmation de cette activité a été déjà organisée dans le sens d'aider la mise en place d'une gestion durable des AMP's.

#### **ACTIVITÉ 2.6.** Appuyer la maintenance des DCP's existants

La programmation de cette activité a été déjà organisée pour l'île de Maio et dès que les fonds sont disponibles seront exécutés.

#### **ACTIVITÉ 2.7.** Créer de nouveaux DCP's

La programmation de cette activité a été déjà organisée pour l'île de S. Nicolau et dès que les fonds sont disponibles seront exécutés.

Un dépliant a déjà été préparé visant la sensibilisation des acteurs envers la bonne utilisation des DCP's

**RESULTAT 3.** Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement à influencer les politiques sont renforcées.

Les activités relatifs à ce résultat ont été réalisé par ADAD et seront objet d'un rapport séparé.

### **4. CONCLUSION**

Les thématiques abordées par le projet sont assez importants pour contribuer à la sécurité alimentaire et pour la réduction de la pauvreté. La commercialisation des produits de la pêche représente un grand défi pour le secteur des pêches. Ainsi, l'étude sur la commercialisation et les filières de distribution des produits halieutiques c'est une plus-value et servira comme un outil pour identifier les actions prioritaires pour améliorer les conditions de distribution/commercialisation du poisson dans le pays.

En ce qui concerne les DCP's il s'agit d'une expérience à être consolidé et perfectionné vers une gestion vraiment participatif et responsable.

Le montage institutionnel du projet et le démarrage ont connu de retard ce qui a fait que les activités concrètes ont été exécuté à partir de 2014. Compte tenu du fait d'avoir des études qui prend du temps pour sa finalisation, les fonds de 2014 ne peuvent pas être disponibles puisque tout d'abord, les 80% du budget doivent être justifié selon la procédure.