

## Annexe 1. Organes de gouvernance du projet : membres des pays partenaires

Membres du Comité de Pilotage (CP)	Liste des membres de l'Equipe Nationale de Mise en Œuvre (ENMO)	Structure nationale de coordination de l'ENMO	Consultant national sélectionné
------------------------------------	---	---	---------------------------------

Pays Partenaires				
<i>Sénégal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moustapha Thiam, Directeur des Pêches</li> <li>• Colonel Pap Waly Guèye, MEPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamine Mbaye, DPM</li> <li>• Ousmane Kane, DPN</li> <li>• 1 expert de la Société civile</li> </ul>	Direction générale des pêches maritimes, 2 Rue Joris, Dakar Sénégal Email : <a href="mailto:dopm@orange.sn">dopm@orange.sn</a> Tel : 33 823 01 37	Henry Mathieu LO <a href="mailto:lohenrimathieu@yahoo.fr">lohenrimathieu@yahoo.fr</a> Tel +?77 644 51 19
<i>Gambie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Mustapha Darboe, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Forestry and Environment (MOFEN)                      Email : <a href="mailto:msdarboe@mofen.gov.gm">msdarboe@mofen.gov.gm</a></li> <li>• Mr. Amadou Saine, Permanent Secretary, Ministry of Fisheries and Water Resources                      Tel Bureau : (220) 4227773                      Mobile : (220) 9922244                      Email : <a href="mailto:ab_saine@yahoo.com">ab_saine@yahoo.com</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alpha Jallow, Director Department of Parks and Wildlife Management (DPWM)                      Email : <a href="mailto:alphaojay1@gmail.com">alphaojay1@gmail.com</a>                      Mob. +220 9916993</li> <li>• Famara Dabo, Assistant Director, Department of Fisheries                      Email : <a href="mailto:darboefams@yahoo.com">darboefams@yahoo.com</a>                      Mob: +220 9830711</li> <li>• Mr. Dauda Saine, Executive Secretary, National Association of Artisanal Fisheries Operators (NAAFO)                      Email : <a href="mailto:dawda_saine@yahoo.co.uk">dawda_saine@yahoo.co.uk</a>                      Mob: + 220 7453623</li> <li>• Mr. Alagie Manjang</li> </ul>	Department of Fisheries 5, marina Parade Banjul.	Matarr Bah, Principal Fisheries Officer Department of Fisheries Email: <a href="mailto:matarr_bah@yahoo.co.uk">matarr_bah@yahoo.co.uk</a> Mob: +220 9905859



	<p>Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture  Email : <a href="mailto:akaba06@yahoo.fr">akaba06@yahoo.fr</a>  Adresse : BP 5291 Conakry</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Email : <a href="mailto:youssofah@yahoo.fr">youssofah@yahoo.fr</a></li> <li>Abou Cissé - Aménagiste/ Environnementaliste DGA de l'OGUIDAP Conakry. Tél. portable +224 24 51 5557 <a href="mailto:cisse_abou2@yahoo.fr">cisse_abou2@yahoo.fr</a></li> <li>Sény Camara Direction Nationale de la Pêche Maritime (DNPM) - Tél. +224 64 42 65 47 <a href="mailto:senitawel@yahoo.fr">senitawel@yahoo.fr</a></li> </ul>	<p>Tél. : +224 64 58 48 81</p>	<p>+ 224 64 39 41 42 Email : <a href="mailto:adoumbouyah@yahoo.fr">adoumbouyah@yahoo.fr</a>  Adresse : BP 4334 Conakry</p>
<p>Guinée  Bissau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alfredo Simao DA SILVA  Directeur Général IBAP  (245) 580 38 48 /  664 14 61 / 720 54 54  <a href="mailto:Alfredo.dasilva@iucn.org">Alfredo.dasilva@iucn.org</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alfredo Simao DA SILVA  Directeur Général IBAP</li> <li>Justino BIAI Chargé de Programme, IBAP  Tel Bureau (245) 320 7106  Mobile / (245) 720 99 18  Email : <a href="mailto:justinobiai@gmail.com">justinobiai@gmail.com</a></li> <li>Simao DASYLVA, ROPA GB</li> </ul>	<p>Institut de Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP)  Adresse : Av. Dom Settimio Arturo Ferrazetta, CP-70 Bissau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gualdino Afonso TE  Mobile : +245 531 3030/687 6734  E-mail : <a href="mailto:Gualdinoafonsote@hotmail.com">Gualdinoafonsote@hotmail.com</a></li> </ul>
<p>Sierra Léone</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervention différée jusqu'à nouvel ordre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différée</li> </ul>

## Annexe 2. Organes de gouvernance du projet : membres des institutions partenaires

Membres du Comité de Pilotage (CP)	Observations
------------------------------------	--------------

<i>Institutions</i>		
CSRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hamady DIOP</li> </ul>	Tel : +221 77 722 37 23 Email : hamady.diop@spscrp.org
CEDEAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>A identifier par le siège à travers une lettre officielle.</li> </ul>	Dr Johnson Boanuh, Directeur de l'Environnement, Tel : + 234 70 34 09 70 43 s'engage à communiquer le nom du représentant dans les meilleurs délais
Réseau OP's et ONG's	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mme Mbalia Sangare, Coordinatrice sous régionale</li> </ul>	Coordinatrice sous régionale des ONG et OP de la pêche et de l'Environnement Marin Email : Sdomani2000@yahoo.fr Tel : (224) 682 66010 / (224) 64 30 24 06
PRCM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmed SENHOURY</li> </ul>	Directeur du PRCM Email : Ahmed.senhoury@iucn.org Tel : +222+ 777 21 09 49
PNUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr Laba Touré</li> <li>Mr. Alioune Badara Kaéré ; PNUD/Pays</li> </ul>	Chargés de programma à la représentation du PNUD/Pays
UEMOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madame Maria Luisa FERREIRA.</li> </ul>	Directeur des Ressources Animales et Halieutiques Tel : + 226 50 32 86 10 Email : <a href="mailto:mlferreira@uemoa.int">mlferreira@uemoa.int</a>

Annexe 3. Liste des concertations /missions réalisées durant la phase de démarrage  
(03/juin/2012 au 30/octobre/2012)

Pays / institution	Période	Objet	Participants
Mauritanie	03-08 juin 2012	(1)	Laba Touré et Taïb DIOUF
Cap Vert	18-22 juin 2012	(1)	Alioune Badara Kaéré, Taïb Diouf et Soukeyna Guèye
Guinée	19-23 juin 2012	(1)	Papa Samba Diouf
Gambie	26-29 juin 2012	(1)	Papa Samba Diouf et Laba Touré
Sierra Léone	01- 06 juillet 2012	(1)	Laba Touré et Taïb Diouf
Guinée Bissau	03-06 septembre 2012	(1)	Soukeyna Guèye et Claude Sène
CEDEAO (Nigéria)	10-12 juillet 2012	(1)	Francis James et Taïb Diouf
PRCM (Mauritanie)	03-08 juin 2012	(1)	Laba Touré et Taïb DIOUF
Réseau des ONG et OP (Guinée)	19-23 juin 2012	(1)	Papa Samba DIOUF
Mauritanie	28-30 octobre 2012	(2)	Taïb DIOUF
Gambie	28 octobre-01 novembre 2012	(2)	Papa Samba Diouf
Guinée	28-31 octobre 2012	(2)	Laba Touré
Guinée Bissau	28-31 octobre 2012	(2)	Claude Sène
Cap Vert	29 octobre-02 novembre 2012	(2)	Alioune Badara Kaéré

Légende : (Objet 1)

- présenter le projet et informer les partenaires nationaux de sa situation actuelle;
- constituer, une équipe nationale chargée de la mise en œuvre du projet
- valider les termes de référence de cette équipe nationale
- identifier la structure coordonnatrice ainsi que la personne qui en assure la gestion.

Légende : (Objet 2)

- Appui pour la finalisation et validation du Plan d'Action National;
- Appui à l'élaboration et la validation du programme technique annuel 2013

## Annexe 4 : Activités et modes de collaboration entre le Projet et la CSRP

ACTIVITES	MODE DE COLLABORATION
Résultat 1. Un plan d'action sous régional permettant de réduire et/ou d'éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières est élaboré et mis en œuvre	
Activité .1.1. Mettre en œuvre le plan d'action sous régional permettant de réduire les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire	Activité sous la responsabilité de WWF et conduite en synergie avec la CSRP
Activité .1.2. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte contre la pauvreté	Activité sous la responsabilité de la CSRP en synergie avec WWF
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place	
Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des AMP dans l'écorégion WAMER et appliquer les solutions identifiées	Activité déjà confiée à un autre partenaire En collaboration avec la CSRP, qui sera étroitement impliqué
Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le développement et la mise en œuvre de plans d'aménagement et de gestion de pêcheries surexploitées et/ou d'AMPs (Sénégal, Mauritanie, Gambie, Cap Vert, Guinée-Bissau et Sierra Léone)	Activité conjointe à mener par les deux institutions
Activité 2.3. Evaluer l'efficacité de gestion des Aires Marines Protégées appuyées par le projet en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cap Vert et en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer leur gestion	Activité confiée à un autre partenaire
Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche	Activité confiée à un autre partenaire
Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illécite (INN)	Activité sous la responsabilité de la CSRP
Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe	Responsabilité de WWF en synergie avec la CSRP, WWF et les autres parties prenantes
Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de financement durable des AMP au Sénégal et en Guinée-Bissau	Activité confiée à un autre partenaire
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement à influencer les politiques sont renforcées	
Activité 3.1. Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau)	Impliquer autant que possible la CSRP dans la mise en œuvre de ces activités
Activité 3.2. Organiser des formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau	

<i>national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée)</i>	
<b>Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues</b>	
<i>Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d'épargne et de crédit dans les 7 pays de l'écorégion WAMER en conformité avec les orientations de la CE en matière d'appui à la micro-finance</i>	Activité confiée à un autre partenaire
<i>Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et respectueux de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i>	Activité confiée à un autre partenaire
<i>Activité 4.3. Organiser des formations en entrepreneuriat pour les communautés côtières dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i>	Activité confiée à un autre partenaire
<i>Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueuses de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i>	Activité confiée à un autre partenaire
<i>Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en matière de conservation de l'environnement et de création d'activités génératrices de revenus</i>	Synergie entre le WWF, le PRCM et les autres parties prenantes

Annexe 5. Tableau de correspondance entre le PAE et le document initial de projet



Projet Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'Écorégion WAMER

Plan d'actions éco-régional en matière de gouvernance des ressources marines, de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire

-

Tableau de correspondance entre le PAE et le document initial de projet

-



Le document du projet a été élaboré en 2008. Depuis lors, les contextes nationaux et régionaux se sont quelque peu modifiés et de nouvelles problématiques comme le changement climatique, les paiements pour les services écosystémiques et d'autres encore sont apparues. A la suite des consultations réalisées dans les pays participants au projet, étant donné les multiples interactions entre les activités qui étaient établies initialement il a, de plus, semblé plus judicieux d'élaborer une note pour concilier le projet initial, contractuel au Plan d'Action Eco Régional qui dépasse le financement de l'Union Européenne et qui aborde de façon plus cohérente les problématiques au niveau régional et leur articulation avec les activités pour lesquelles l'UE avait consenti d'allouer son financement.

Ainsi dans le but d'actualiser et de préciser le document de projet, l'équipe de coordination a procédé à une reformulation qui conserve toutefois les objectifs et les résultats attendus initiaux. La nouvelle formulation devrait être plus opérationnelle, en ayant notamment des indicateurs de performance pour chaque action entreprise.

Le tableau 5 détaille la correspondance des résultats et activités initiales avec les axes et objectifs spécifiques qui se retrouvent dans le Plan d'Action Eco-régional (PAE).

Le tableau 6 propose l'inverse, à savoir une présentation de la correspondance depuis le PAE vers le tableau des résultats et activités initiales.

Tableau de correspondance des résultats attendus et des activités détaillées dans le document initial de projet avec les axes et objectifs spécifiques du PAE.

Résultats attendus et activités document initial	Axes et objectifs du PAE
Résultat 1. Un plan d'action sous régional permettant de réduire et/ou d'éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières est élaboré et mis en œuvre	Axes 1, 2 et 4
Activité .1.1. Mener une étude des impacts sur la pauvreté et la sécurité alimentaire des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources vivantes marines et côtières	Objectifs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Objectifs 2.1 ,2.2
Activité .1.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan d' action sous régional permettant de réduire/et ou d'éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire	Objectifs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Objectifs 2.1
Activité .1.3. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte contre la pauvreté	Objectif 4.2, 4.3 et 4.4
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place	Axes 2 et 3
Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des AMP dans l'écorégion WAMER et appliquer les solutions identifiées	Objectif 3.1
Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le développement et la mise en œuvre de plans d'aménagement et de gestion de pêcheries surexploitées et/ou d'AMPs (Sénégal, Mauritanie, Gambie, Cap Vert, Guinée-Bissau et Sierra Leone)	Objectif 3.1, 3.3
Activité 2.3. Evaluer l'efficacité de gestion des Aires Marines Protégées appuyées par le projet en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cap Vert et en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer leur gestion	Objectif 3.3, 3.4, 3.5
Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche	Objectif 3.3
Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illicite (INN)	Objectif 3.1


Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe	Objectif 3.2
Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de financement durable des AMP au Sénégal et en Guinée-Bissau	Objectif 3.3
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement à influencer les politiques sont renforcées	Axes 2, 3 et 4
Activité 3.1. Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau)	Objectif 4.2
Activité 3.2. Organiser des formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée)	Objectif 4.2
Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues	Axes 2 et 3
Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d'épargne et de crédit dans les 7 pays de l'écorégion WAMER en conformité avec les orientations de la CE en matière d'appui à la micro-finance	Objectif 2.4
Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et respectueux de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER	Objectif 2.3
Activité 4.3. Organiser des formations en entrepreneuriat pour les communautés côtières dans les 7 pays de l'écorégion WAMER	Objectif 2.4
Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueuses de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER	Objectif 2.3
Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en matière de conservation de l'environnement et de création d'activités génératrices de revenus	Objectif 3.3

Annexe 6. Tableau de Correspondance des objectifs du PAE avec les activités détaillées dans le document initial de projet

Axe du plan d'action éco régional	Objectif	Correspondance avec le document de projet
Axe 1 Améliorer la contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire régionale	1.1 Assurer un apport nutritionnel suffisant aux populations de la sous-région	Activité 1.1, 1.2
	1.2 Améliorer la disponibilité des produits halieutiques dans la sous-région	Activité 1.1, 1.2
	1.3 Améliorer les modes de transformation et la qualité sanitaire des produits halieutiques	Activité 1.1, 1.2
	1.4 Promouvoir l'aquaculture	Activité 1.1, 1.2
Axe 2 Promouvoir une gouvernance des pêches et écosystèmes marins contribuant à la réduction de la pauvreté	2.1 Tisser un lien solide entre le bien-être des populations et les services des écosystèmes marins et côtiers	Activité 1.1, 1.2
	2.2 Définir et promouvoir des politiques et des modes de pêche les plus profitables au plan sociétal	Activité 1.1, 1.2 Activité 2.1, 2.2, 2.5
	2.3 Développer des sources alternatives de revenus pour les communautés côtières dépendantes de la pêche	Activité 4.2, 4.4
	2.4 Assurer les moyens d'une durabilité des activités des communautés côtières	Activité 4.1, 4.3

Axe du plan d'action éco régional	Objectif	Correspondance avec le document de projet
Axe 3. Promouvoir une gestion durable des ressources et écosystèmes marins	3.1 Développer des plans de gestion durable des pêches et des écosystèmes marins	Activité 2.1, 2.2, 2.5
	3.2 Renforcer la capacité des acteurs et promouvoir la gestion participative des pêches	Activité 2.6
	3.3 Renforcer la gestion durable des aires marines protégées	Activité 2.3, 2.4, 2.7 Activité 4.5
	3.4 Protéger de nouvelles zones sensibles et habitats critiques	Activité 2.2, 2.3
	3.5 Mettre en place de nouveaux Dispositifs de Concentration de Poissons	Activité 1.2 Activité 2.3
Axe 4. Optimiser l'adaptation aux changements globaux et assurer une cohérence des politiques de développement	4.1 Mettre en œuvre les plans d'action nationaux d'adaptation qui tiennent compte du domaine marin ainsi que des activités marines et côtières	Collaboration avec projet ACCC mentionnée dans le document de projet, fonds d'adaptation CC
	4.2 Développer des capacités d'analyse et d'anticipation aux changements globaux (climat, commerce, politique, etc.)	Activité 1.1, 1.2 Activité 2.6 Activité 3.1, 3.2
	4.3. Développer une capacité d'anticipation et d'intervention aux déficits d'offre de produits de la pêche	Activité 1.1, 1.2 Activité 2.6 Activité 3.1
	4.4 S'assurer de la cohérence des politiques sectorielles, nationales et internationales	Activité 1.3 Activité 2.6.

Annexe 7 : Organigramme de mise en œuvre du projet



DPM : Direction des Pêches Maritimes  
 DGP : Direction Générale des Pêches  
 IBAP : Institute de la Biodiversité et des Aires Protégées

CNSHB : Centre National des Sciences Halieutiques de Bousourra  
 DF : Department of Fisheries  
 DPC : Direction de la Programmation et de la Coopération

Annexe 8 : Diffusion et parution de la cérémonie de lancement dans la presse nationale et internationale

RTS TV	Diffusé	<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g4nYKfV8jTE&amp;list=UUxTujBcXa4ipDrKokJqFI4A&amp;index=22&amp;feature=plpp_video">http://www.youtube.com/watch?v=g4nYKfV8jTE&amp;list=UUxTujBcXa4ipDrKokJqFI4A&amp;index=22&amp;feature=plpp_video</a>
Le soleil	Paru	<a href="http://lesoleil.sn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20236:ressources-halieutiques-un-projet-de-pres-de-7-milliards-de-fcfa-pour-une-meilleure-gestion-de-la-peche-&amp;catid=78:a-la-une">http://lesoleil.sn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20236:ressources-halieutiques-un-projet-de-pres-de-7-milliards-de-fcfa-pour-une-meilleure-gestion-de-la-peche-&amp;catid=78:a-la-une</a>
Zik fm	Diffusé	
APA News	Paru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sénégal-Afrique-Pêche</li> <li>• Le PM sénégalais pour le renforcement des missions de la Commission sous régionale des pêches 2012-09-21 16:21:45</li> </ul>
APS	Paru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.aps.sn/articles.php?id_article=102942">http://www.aps.sn/articles.php?id_article=102942</a></li> <li>• Plusieurs sites internet ont relayé l'info</li> </ul>
ATN NEWS		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrat pour diffusion dans le Magazine « Impact Développement »</li> <li>• Le Reportage de 13 minutes relatif à la cérémonie de lancement du Projet a été diffusé dans les chaînes nationales de Télévision des 15 pays de la CEDEAO</li> </ul>



*Au service  
des peuples  
et des nations*



Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et  
réduction de la pauvreté dans l'Écorégion WAMER

## Annexe 9 : Plan de Travail Annuel 2013 Projet WAMER

---

Octobre 2012



## 1. Introduction

---

Les pays de l'écorégion WAMER que sont la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Sierra Léone et le Cap Vert font face à de nombreux défis de tous ordres, dans la gestion et la conservation des ressources marines et côtières vivantes au large de leurs côtes mais, également, dans la lutte contre la pauvreté et la recherche de la sécurité alimentaire des communautés résidentes. Ainsi, pour faire face ces nombreux défis, le PNUD, le WWF WAMPO et l'Association d'Aide au Développement APTE ont développé ce projet d'une durée de quatre ans qui porte sur la gouvernance, les politiques de gestion des ressources marines et la réduction de la pauvreté dans cette région.

L'objectif général de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'écorégion WAMER.

L'objectif spécifique est d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER.

Le processus de mise en œuvre passe par l'élaboration d'un plan stratégique régional issu de l'exploitation des conclusions des consultations et études nationales conduites par les experts nationaux faisant l'objet de plans d'action opérationnel des pays bénéficiaires. Chaque document rassemble les activités correspondant à son niveau de mise en œuvre.

Cette note présente les activités à conduire en 2013 ainsi que les budgets y afférents. Elle précise également les périodes de mise en œuvre en cours d'année ainsi que les institutions responsables et partenaires clés de la mise en œuvre.

## 2. Plan de Travail Annuel

---

Le Plan de Travail Annuel est élaboré à partir de l'exploitation des Plans d'actions nationaux des différents pays bénéficiaires. Les activités regroupées par résultats sont exécutés à différents niveaux qui leur confèrent un caractère régional ou national selon la dimension géographique de sa mise en œuvre. Ainsi, elles sont classées selon ces deux niveaux : niveau régional quand

l'activité est commune à plusieurs pays et national quand elle est circonscrite aux limites géographiques d'un pays mais les acquis peuvent faire l'objet de démultiplication.

Pour l'année 2013, 36 activités sont programmées dont 26 seront réalisées dans au moins deux pays partenaires ce qui démontre à suffisance le caractère régional de ce projet. Un chronogramme, un budget et un responsable de mise en œuvre sont identifiés pour chaque activité. Le tableau en annexe résume l'ensemble de ces informations.

## 2.1. Activités et produits attendus par résultats

### *Résultat 1. La contribution des produits à la sécurité alimentaire est améliorée*

Durant la première année, l'essentiel des activités retenues dans les pays porte sur l'augmentation de l'offre en produits halieutiques par une amélioration de la production, des circuits de distribution et une meilleure valorisation de la production. Quelques études seront également conduites pour capitaliser les acquis dans différents pays. Un groupe de travail sous régional regroupant les administrations responsables de la gestion des ressources marines, des ONGs, des Organisations Professionnelles de pêcheurs, des parlementaires, des journalistes et des experts de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire sera organisée durant l'année. Il s'agira d'identifier les contraintes qu'il faut lever et les indicateurs à suivre pour combiner de manière cohérente et efficace la gouvernance, les politiques de gestion des ressources marine et la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire.

Le coût total de ces activités est de 504 900 Euros soit environ 331 192 689 FCFA pour l'ensemble des pays

### *Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place*

Les activités retenues pour atteindre ce résultat sont centrées en 2013, essentiellement sur les Aires Marines Protégées (AMP) dans tous les pays partenaires avec une particularité au Sénégal en Guinée Bissau et en Mauritanie, sur la lutte contre la pêche illicite et la gestion des ressources partagées.

Des activités à caractère national comme l'appui à la mise en place et à la gestion des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) au Cap Vert sont également prévues pour augmenter l'offre de poissons et améliorer la productivité des zones de pêche.

Des activités transversales couvrant la totalité des pays bénéficiaires sont programmés. Elles portent sur la communication à travers la sensibilisation et la diffusion de l'information à l'échelle régionale pour promouvoir la pêche responsable, la conservation de l'environnement et les bonnes pratiques en matière de gestion durable des ressources marines et côtières. En effet, il s'agit de démultiplier tout en renforçant la radio de Cayar en créant un réseau de radios communautaires dans les pays de la sous région actives sur les mêmes thématiques. En outre, durant 2013, il est prévu également par l'animation d'un atelier sous régional pour identifier de manière participative les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des Aires Marines Protégées et de rédiger une synthèse et un plan d'action pour la sous-région. La nécessité de mettre en place un cadre sous régional à partir des cadres nationaux est également envisagé pour planifier les actions de manière conjointe.

Le coût de l'ensemble des activités à conduire en 2013 dans tous les pays pour contribuer à la mise en place d'outils et d'initiatives pour une gestion durable des ressources côtières dans l'écorégion est estimé à 1 549 100 Euros soit 1 016 142 989 FCFA.

*Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, Réseaux de journalistes) et des Parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement sont renforcées.*

Deux activités sont programmées à partir de 2013 et impliquent quatre pays, Sénégal Mauritanie, Gambie et Cap Vert. Il s'agira d'organiser des sessions de formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté tout en renforçant les réseaux d'acteurs ciblés à travers des outils leur permettant d'influencer les décisions.

Un montant de 73 400 Euros est prévu à cet effet, soit environ 48 147 244 F CFA.

*Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues*

Une plus value apportée par ce projet est la pérennisation d'actions pertinentes qui auront survécu à la fin du projet. Aussi est-il important d'asseoir dès le début de la mise en œuvre du projet des activités de formation en entrepreneuriat après avoir identifié les activités génératrices de revenus. La première année verra donc la mobilisation d'experts avérés dans ces domaines pour appuyer et

conforter les expériences réussies mais également à les démultiplier dans d'autres pays selon une approche progressive.  
Les activités identifiées pour 2013 intéressent tous les pays bénéficiaires. Elles mobilisent 315 200 Euros soit près de 206 757 646 FCFA.

## 2.2. Conclusions

Le Plan de Travail Annuel 2013 comporte 36 activités pour un budget global de 2 442 600 Euros, soit 1 602 240 568 F CFA. Il se pose alors un premier défi relatif à la capacité de consommation de cette enveloppe surtout si on en juge au rythme de décaissement constaté durant la phase de démarrage. Il s'y ajoute le défi de la mobilisation et de l'opérationnalisation des Equipes Nationales de Mise en Œuvre (ENMO) au niveau des pays bénéficiaires et de certains partenaires techniques clés, situations qui ne favorisent pas une bonne synergie nécessaire à la mise en œuvre des activités dans les délais requis.

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012-2013

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	PAYS CONCERNES	RESPONSABLE MISE EN OUEVRE	CHRONOGRAMME				BUDGET €
				T1	T2	T3	T4	
Résultat attendu 1 : La contribution des produits halieutiques à la sécurité alimentaire est améliorée	1.1. Appuyer les Etats à inscrire dans les politiques nationales un quota (pourcentage) de la production pélagique destinée à la sécurité alimentaire	Mauritanie	Equipe Nationale de Mise en Œuvre (ENMO)					10,000
	1.2. Réaliser une étude sur la qualité, la commercialisation et les filières de distribution des produits halieutiques	Mauritanie Cap Vert Gambie Guinée Bissau Sénégal	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					46,100
	1.3. Améliorer les filières et les chaînes de distribution des produits halieutiques	Mauritanie Cap Vert Guinée Bissau Sénégal	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					88,000
	1.4. Appuyer la mise en place d'unités de stockage et de conservation des produits halieutiques	Mauritanie	ENMO					40,000
	1.5. Appuyer des expériences pilotes en matière de transformation des produits halieutiques (infrastructures, équipements et pratiques)	Mauritanie Cap Vert Gambie Guinée Bissau Sénégal Guinée	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					164,000
	1.6. Renforcer les capacités des femmes transformatrices (formation, visites d'échanges et suivi)	Guinée Bissau Guinée	IBAP ENMO					20,000

	1.7. Appuyer la mise en place de projets pilotes d'aquaculture	Mauritanie Cap Vert Gambie Guinée Sénégal	ENMO					96,800
	1.8. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte contre la pauvreté	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau Guinée	Coordination Technique du projet					40,000
TOTAL RESULTAT 1								504,900
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place	2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des AMP dans l'écorégion WAMER et appliquer les solutions identifiées	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau Guinée	Coordination Technique du projet					60,000
	2.2. Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries surexploitées	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie	ENMO					105,000
	2.3 Elaborer/actualiser et appuyer la mise en œuvre des plans de gestion des AMP ciblées	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée	ENMO					130,400
	2.4. Identifier, documenter et appuyer les bonnes pratiques de pêche durable dans les AMP	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie	ENMO					10,000
	2.5. Appuyer financièrement et techniquement la maintenance des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP)	Cap Vert	ENMO					25,000

2.6. Mettre en place de nouveaux DCP en collaboration avec les pêcheurs	Cap Vert	ENMO					30,000
2.7. Evaluer l'efficacité de gestion des Aires Marines Protégées appuyées par le projet	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	Coordination Technique et organismes partenaires					80,000
2.8 Mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation de l'efficacité de gestion des AMP appuyées par le projet	Mauritanie Guinée Bissau Sénégal Guinée	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					64,000
2.9. Renforcer le dispositif de surveillance participative dans les AMP	Cap Vert Gambie Guinée Bissau Sénégal	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					160,900
2.10. Documenter les effets et impacts des AMP en vue de faire un plaidoyer auprès des décideurs	Sénégal						10,000
2.11. Promouvoir de bonnes pratiques de pêche dans les AMP (chartes de cogestion, saisonnalité, pratiques destructrices, captures accidentelles)	Cap Vert	ENMO					32,100
2.12. Appuyer la cogestion des AMP ciblées par le projet	Gambie Guinée Bissau	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					44,400
2.13. Promouvoir des activités alternatives de revenus compatibles avec les objectifs des AMP	Gambie	ENMO					52,600
2.14. Faire une évaluation économique des services des écosystèmes côtiers et marins associés aux AMP dans l'économie nationale	Mauritanie Guinée Bissau Guinée	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					59,800

	2.15. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche	Sénégal	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					53,400
	2.16. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illicite (INN)	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					240,000
	2.17. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					260,000
	2.18. Identifier et mettre en place des mécanismes de financement durable	Guinée Bissau Sénégal	IBAP ENMO Sénégal					23,000
	2.19. Appuyer l'élaboration de plans d'affaires pour les AMP ciblées	Mauritanie Guinée Bissau Gambie	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					27,500
	2.20. Appuyer l'élaboration d'une stratégie de fundraising et la collecte de fonds (capitalisation) pour la Fondation BioGuinée	Guinée Bissau	IBAP et Fondation BioGuinée					75,000
	2.21. Appuyer le processus de création d'un mécanisme de financement durable au Sénégal en s'inspirant de l'expérience de la Fondation BioGuinée (Guinée Bissau)	Sénégal	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					6,000
<b>TOTAL RESULTAT 2</b>								<b>1,549,100</b>



Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement sont renforcées	3.1. Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie	ENMO					33,400
	3.2. Organiser des formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée)	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie	ENMO					40,000
<b>TOTAL RESULTAT 3</b>								<b>73,400</b>
Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues	Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d'épargne et de crédit dans l'écorégion WAMER	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					45,000
	Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et respectueux de l'environnement dans l'écorégion WAMER	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					50,000
	Activité 4.3. Organiser des formations en entrepreneuriat pour les communautés côtières dans l'écorégion WAMER	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					30,000
	Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueuses de l'environnement dans l'écorégion	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	ENMO IBAP (Guinée Bissau)					176,000

	Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en matière de conservation de l'environnement et de création d'activités génératrices de revenus	Mauritanie Sénégal Cap Vert Gambie Guinée Bissau	Coordination Technique du projet et organismes partenaires					14,200
TOTAL RESULTAT 4								315,200
TOTAL GENERAL								2,442,600