

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	CHRONOGRAMME						BUDGET €	Budget en CFA	Budget en \$
		J	A	S	O	N	D			
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place (suite)	2.15. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche							53 400	35 028 151	72 456
	• Identifier / recenser les radios communautaires de la sous région									
	• Elaborer des tdr consultant pour Cayar									
	• Publier l'offre et recruter le consultant /contrat									
	• Valider le rapport du consultant									
	• Achat équipements radios et mettre en œuvre le business plan									
	• Créer le site WEB d'échange et de téléchargement d'émissions									
	2.16. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illicite (INN)							210 000	137 751 119	284 939
	• Signature de la convention WWF-CSRP									
	• Mise en œuvre de la campagne régionale de surveillance									
	• Production et validation rapport									
	• Appui par la CSRP des ENMO en surveillance participative									
	2.17. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe							173 333	113 699 360	235 188
	• Capitaliser l'expérience sénégalaise à travers une brochure et autres supports de communication									
	• Renforcer les initiatives de l'alliance au Sénégal en relation avec COMFISH									

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	CHRONOGRAMME						BUDGET €	Budget en CFA	Budget en \$
		J	A	S	O	N	D			
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place (suite)	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de partage de l'expérience sénégalaise dans le domaine de l'alliance 									
	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser des missions d'appui de l'alliance Sénégal aux autres pays 									
	<ul style="list-style-type: none"> Organisation d'une réunion régionale en relation avec le PRCM (Forum) 									
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer la création de cadre de concertation régional sur la gestion durable de la pêche 									
	2.18. Identifier et mettre en place des mécanismes de financement durable des AMP au Sénégal et en Guinée Bissau							28 997	19 020 819	39 349
	<ul style="list-style-type: none"> Capitalisé l'expérience de BIO GUINNEE 									
	<ul style="list-style-type: none"> Conduire une étude de faisabilité de la mise en place des mécanismes de financement durable des AMP au Sénégal (tdrs et consultant) 									
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un atelier de validation du rapport(Sénégal) 									
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer la stratégie pour les AMP au Sénégal 									
	<ul style="list-style-type: none"> Faire un plaidoyer auprès des autorités étatique pour l'approbation et la mise en œuvre des recommandations du rapport (Sénégal) 									
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer l'évaluation et la révision de la stratégie des AMP en Guinée Bissau 										
<ul style="list-style-type: none"> Organiser un atelier de validation du rapport (Guinée Bissau) 										
<ul style="list-style-type: none"> Faire un plaidoyer auprès des autorités étatique pour l'approbation et la mise en œuvre des recommandations du rapport (Guinée Bissau) 										
	Suivi des activités réalisées par les ENMO						278 455	182 653 950	377 863	
TOTAL RESULTAT 2							1 150 057	754 387 831	1 560 563	

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	CHRONOGRAMME						BUDGET €	Budget en CFA	Budget en \$
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement sont renforcées	3.1. Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques							24 278	15 925 205	32 945
	<ul style="list-style-type: none"> Finaliser les conventions entre le WWF et les ONGs identifiées (IUCN/APPEL, REPAO, ADEPA) et le GREP/PREM/CRIDEM 									
	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en œuvre les actions retenues conjointement569 									
	<ul style="list-style-type: none"> Valider les rapports produits 									
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluer les conventions signées annuellement 									
	3.2. Organiser des formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée Bissau)							30 877	20 253 941	41 900
	<ul style="list-style-type: none"> Identifier et valider les thèmes pertinents de formation avec les ENMO 									
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TDRs pour la formation ; lancer les appels d'offre dans chaque pays et 									
	<ul style="list-style-type: none"> Procéder à la présélection des formateurs dans chaque pays 									
	<ul style="list-style-type: none"> Procéder à la sélection définitive des formateurs par la coordination régionale 									
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement sont renforcées (suite)	<ul style="list-style-type: none"> valider les supports pédagogiques et médiatiques conçus par les formateurs 									
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser les sessions de formations dans les pays 									
	<ul style="list-style-type: none"> Conduire les campagnes médiatiques 									

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	CHRONOGRAMME						BUDGET €	Budget en CFA	Budget en \$
	Suivi des activités réalisées par les ENMO							9 119	5 981 672	12 374
TOTAL RESULTAT 3								64 274	42 160 818	87 219
Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues	Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d'épargne et de crédit dans l'écorégion WAMER							45 000	29 518 065	61 065
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer en collaboration avec l'ENMO l'évaluation de l'état des lieux du fonctionnement des Mutuelles 									
	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les 5 mutuelles à prendre en charge dans le projet 									
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer techniquement et financièrement les 5 mutuelles retenues 									
	Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et respectueux de l'environnement dans l'écorégion WAMER							49 995	32 794 466	67 843
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TDRs et sélectionner les consultants (consultant principal et les consultants des pays) 									
	<ul style="list-style-type: none"> Valider la note méthodologique proposée par le consultant principal 									
	<ul style="list-style-type: none"> Conduire les études par les consultants nationaux 									
	<ul style="list-style-type: none"> Valider les rapports par les ENMO 									
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer le document de synthèse par le consultant principal 									
<ul style="list-style-type: none"> Valider le rapport de synthèse 										
<ul style="list-style-type: none"> Elaborer des supports documentaires et audiovisuels et conduire les émissions 										

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES	CHRONOGRAMME						BUDGET €	Budget en CFA	Budget en \$
	<ul style="list-style-type: none"> Diffuser les missions et prérogatives des comités ainsi que les critères de sélection des initiatives dans chaque pays 									
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser les compétitions nationales et sélectionner les trois meilleures initiatives par pays et les classer par ordre de mérite 									
	<ul style="list-style-type: none"> Organiser la compétition sous régionale et sélectionner la meilleure initiative sous régionale 									
	<ul style="list-style-type: none"> Remettre le prix annuel lors du forum du PRCM/conférence des ministres de la sous région 									
	<ul style="list-style-type: none"> Vulgariser les meilleures initiatives primées 									
TOTAL RESULTAT 4								315 173	206 739 760	427 689
TOTAL GENERAL								1 661 240	1 089 701 771	2 254 237