



RAPPORT DE MISSION

Date : du 19 au 23 juin 2012

Lieu : Guinée

Composition de l'Equipe :

- Papa Samba DIOUF, Représentant Régional du WWF WAMPO (West Africa Marine Programme Office)
- Malla Diagona, Chargé de Projet, WWF WAMPO.

Objectifs de la mission

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité 0.2. (*Organiser une concertation au niveau national et sous régional pour affiner la liste des partenaires et former les équipes nationales*) du projet « *Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et côtières et réduction de la pauvreté dans l'écorégion WAMER¹* », financé par l'UE.

Les objectifs étaient de :

- Informer plus amplement les différents partenaires sur les objectifs, les résultats attendus, les activités et la gouvernance du projet UE PNUD WWF APTE ;
- Hâter le processus de désignation des membres guinéens du Comité de pilotage et de l'équipe nationale de mise en œuvre ;
- Identifier les institutions qui interviendront dans la mise en œuvre du projet UE PNUD WWF APTE ;
- Discuter avec les autorités guinéennes des autres initiatives du WWF en Guinée et de leur synergie avec le projet UE PNUD WWF APTE.

¹ L'écorégion WAMER (Western African Marine Eco-Region) est constituée de *la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, du Cap Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone.*

1. Information des différents partenaires

Des réunions ont été tenues avec les institutions guinéennes concernées par la gestion des ressources marines et côtières (Cf. liste en annexe 1).

Ces réunions ont consisté en une présentation du projet, en insistant sur ses objectifs, ses résultats attendus, ses principales activités et son mode de gouvernance. Nous rappelons ci-dessous ces différents éléments.

L'objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de l'écorégion WAMER. L'objectif spécifique est d'améliorer la gouvernance et de promouvoir l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER.

Pour atteindre cet objectif spécifique, les résultats attendus suivants ont été identifiés :

RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS
<p>Résultat 1. Un plan d'action sous régional permettant de réduire et/ou d'éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire est élaboré et mis en œuvre</p> <p><i>Activité 1.1. Mettre en œuvre le plan d'action sous régional permettant de réduire les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire</i></p> <p><i>Activité 1.2. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte contre la pauvreté</i></p>	<p>- Au moins 50 % des mesures identifiées dans le plan d'action sont mises en œuvre</p>
<p>Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion WAMER sont mis en place</p> <p><i>Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des AMP dans l'écorégion WAMER et appliquer les solutions identifiées</i></p> <p><i>Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le développement et la mise en œuvre de plans d'aménagement et de gestion de pêcheries surexploitées et/ou d'AMPs (Sénégal, Mauritanie, Gambie, Cap Vert, Guinée-Bissau et Sierra Léone)</i></p> <p><i>Activité 2.3. Evaluer l'efficacité de gestion des Aires Marines Protégées appuyées par le projet en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cap Vert et en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer leur gestion</i></p> <p><i>Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de pêche</i></p> <p><i>Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illícite (INN)</i></p> <p><i>Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe</i></p>	<p>- Au moins 4 outils / initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières sont mis en place avant la fin du projet</p>

<p><i>Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de financement durable des AMP au Sénégal et en Guinée-Bissau</i></p>	
<p>Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement à influencer les politiques sont renforcées</p> <p><i>Activité 3.1. Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau)</i></p> <p><i>Activité 3.2. Organiser des formations sur l'environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée)</i></p>	<p>- Au moins 5 mesures et/ou politiques favorables à la bonne gouvernance et à la réduction de la pauvreté identifiées par le projet comme prioritaires ont été adoptées grâce à des actions de la Société Civile et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement avant la fin du projet</p>
<p>Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de l'environnement sont soutenues</p> <p><i>Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d'épargne et de crédit dans les 7 pays de l'écorégion WAMER en conformité avec les orientations de la CE en matière d'appui à la micro-finance</i></p> <p><i>Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et respectueux de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i></p> <p><i>Activité 4.3. Organiser des formations en entrepreneuriat pour les communautés côtières dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i></p> <p><i>Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueuses de l'environnement dans les 7 pays de l'écorégion WAMER</i></p> <p><i>Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en matière de conservation de l'environnement et de création d'activités génératrices de revenus</i></p>	<p>- Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, respectueux de l'environnement et rentables sont mis en place et/ou sont appuyés dans au moins 5 pays sur 7 avant la fin du projet</p> <p>- Au moins 60 % des bénéficiaires directs des activités génératrices de revenus sont des femmes ou des jeunes à la fin du projet</p>

A la suite des présentations, des échanges d'idées ont eu lieu entre les membres de la mission et les institutions visitées. Les principales recommandations et actions retenues issues de ces discussions sont résumées ci-dessous :

- Il a été fortement recommandé d'ajouter la Guinée dans l'activité 3.1. *Doter les réseaux d'ONGs, d'Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l'environnement de moyens et d'outils permettant de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau). Ceci d'autant plus que la Société Civile et l'association de journalistes et d'experts travaillant sur l'environnement en Guinée sont actuellement très actives et pourront certainement être d'un grand apport pour la réussite du projet en Guinée. Cette proposition est fortement appuyée par le WWF.*
- Il est important d'informer systématiquement les délégations de l'UE dans les différents pays en leur envoyant les termes de références des consultants, les calendriers de mission, les documents produits par le projet. Un échange permanent doit s'instaurer entre le projet et les délégations de l'UE.

- Pratiquement toutes les institutions ont insisté sur les problèmes majeurs que sont la gouvernance de la gestion des ressources marines et côtières, la sécurité en mer (au sens large) et la pêche illicite.
- Il a été suggéré par la délégation de l'UE en Guinée d'envoyer le document de projet au Groupe Thématique des bailleurs de fonds sur l'Environnement, coordonné par le PNUD, et d'avoir une séance de travail durant lequel le projet sera présenté. Cette pratique devra être faite de manière systématique pour toutes les initiatives du WWF en Guinée (notamment projet sur le renforcement de la gestion des Aires Protégées et des hotspots en Guinée).
- L'USAID a fortement recommandé la recherche de synergie avec les initiatives en cours et même si possible de s'appuyer sur ces dernières pour une bonne mise en œuvre du projet ;
- Une collaboration étroite avec le projet PEGG (appuyé par l'US Forest Service), le projet Wara Conservation et l'initiative de création des AMPs de Guinée apparaît indispensable pour la mise en œuvre des activités du projet en Guinée. Des conventions de mise œuvre pourraient être signées entre le WWF et ces trois projets.

En plus des discussions avec les institutions, M. Papa Samba Diouf a été interviewé par la Radio Télévision Guinéenne sur le projet pour la production d'une émission.

2. Désignation des membres guinéens du comité de pilotage du projet UE PNUD WWF APTE

Un suivi des lettres envoyées aux ministères chargés de la pêche et de l'environnement, à la délégation de l'UE en Guinée et à la Coordinatrice du Réseau Sous Régional des ONGs et Organisations Professionnelles actives dans la pêche a été faite. Toutes les structures contactées ont promis d'envoyer le nom des personnes nommées dans les plus brefs délais. Le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a désigné M. Abdourahmane Kaba, Secrétaire Général du Ministère comme membre du Comité de Pilotage et M. Youssouf Hawa Camara, Directeur Général Adjoint du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoua comme membre de l'équipe nationale de mise en œuvre.

En ce qui concerne la délégation de l'UE de Guinée, elle souhaite, pour le moment, être informée des évolutions du projet et des réunions prévues, et que dans la mesure du possible, elle essaiera de suivre ces activités (échanges d'informations, email). Pour le réseau sous régional des ONGs et OPs actives dans la pêche et l'environnement, Mme Mbalia Sangare, Coordinatrice sous régionale a donné son accord pour faire partie du Comité de Pilotage.

En ce qui concerne l'équipe nationale, à la suite de nos discussions avec le Directeur National de la Pêche Maritime et du Directeur de Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées (OGUIDAP), des personnes ont été identifiées et leur nom soumis au ministre concerné pour signature.

3. Identification des institutions partenaires et de leurs rôles dans la mise en œuvre du projet

Les discussions avec les différentes institutions a permis d'avoir leur engagement à participer à la mise en œuvre du projet. Le tableau suivant donne la liste des partenaires, leur rôle dans le projet et les activités sur lesquelles ils vont intervenir.

PARTENAIRES	ROLES ET FONCTIONS
Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture	Membre du Comité de Pilotage, appui politique, orientation du projet
Ministère du Développement Durable et de l'Environnement	Membre du Comité de Pilotage, appui politique, orientation du projet

Délégation de l'Union Européenne en Guinée	Membre du Comité de Pilotage, appui politique, orientation du projet
USAID Guinée	Création de synergie avec les initiatives en cours
Direction de la Pêche et de l'Aquaculture	Membre de l'équipe Nationale, intervient dans les activités des résultats attendus 1 et 2
Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées (OGUIDAP)	Membre de l'équipe Nationale, intervient dans les activités des résultats attendus 1 et 2
Centre National de Surveillance et de protection des pêches	Intervient dans les activités du résultat 2 et plus particulièrement sur l'activité 2.5 relative à la pêche illicite
Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoira	Membre de l'équipe Nationale, intervient dans les activités des résultats attendus 1 et 2
Comité National de coordination des actions des ONGs et Organisations Professionnelles actives dans la pêche et l'environnement	Intervient dans les activités du résultat 3
Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CONASOC)	Intervient dans les activités du résultat 3
Projet PEGG et Projet Wara Conservation	Intervient dans les activités du résultat 4
Initiative de création des AMPs en Guinée	Intervient dans les activités des résultats 2 et 4
PREM association de journalistes et d'experts actifs dans l'environnement	Intervient dans les activités du résultat 3
Direction Nationales des Investissements Publics (Ministère des Finances)	Intervient dans les activités du résultat 4 et plus particulièrement l'activité 4.1. relative à la micro-finance

4. Autres initiatives du WWF en Guinée et Synergie avec le projet UE PNUD WWF APTE

A tous les partenaires rencontrés, les membres de la mission ont présenté le projet de renforcement de la gestion des Aires Protégées et des Zones à Haute Biodiversité (Hotspots) de la Guinée élaboré par le WWF WAMPO et l'Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées (OGUIDAP) avec l'appui de la Présidence de la République de la Guinée.

Les objectifs globaux retenus pour ce projet sont les suivants :

- Contribuer à la conservation durable de la diversité biologique de la Guinée ;
- Contribuer à l'allègement de la pauvreté des communautés locales vivant autour et dans les Aires Protégées et les zones à haute biodiversité ;
- Contribuer à l'adaptation et à la mitigation des effets de changements climatiques.

L'objectif spécifique du projet est de « Mettre en place un système efficace et participatif de gestion durable des aires protégées et des zones à haute biodiversité de Guinée ».

Pour atteindre cet objectif spécifique, plusieurs résultats attendus ont été identifiés :

- Résultat attendu 1: Des moyens financiers suffisants sont mobilisés pour l'amélioration de la gestion des aires protégées et des zones à haute biodiversité de Guinée
- Résultat attendu 2. : Des mécanismes et des outils efficaces de gestion durable des aires protégées et des zones à haute biodiversité sont mis en place.
- Résultat attendu 3: Les aires protégées et les zones à haute biodiversité sont dotées d'un personnel qualifié et suffisant

- Résultat attendu 4: Les conditions de vie et de travail des agents des Aires Protégées sont améliorées
- Résultat attendu 5: La gestion durable des aires protégées est intégrée dans les politiques nationales de développement (notamment réduction de la pauvreté, industries extractives, lutte contre les changements climatiques et tourisme)
- Résultat attendu 6: Les communautés locales sont mieux impliquées dans la gestion des aires protégées et des zones à haute biodiversité et en tirent des avantages socio-économiques

La durée du projet est de 5 ans et le budget total a été estimé à 16 860 000 \$.

Tous les partenaires ont reconnu la pertinence de ce projet et s'engagent à l'appuyer et à y prendre part.

Le Ministère du Développement Durable et de l'Environnement a rédigé une lettre de soutien pour ce projet. La recherche de financement a commencé.

Ce projet renforcera et approfondira les acquis du projet UE PNUD WWF APTE.

En plus de ce projet en élaboration, une idée de projet est née de la discussion avec le Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, la Délégation de l'Union Européenne en Guinée, la Direction de la Pêche et de l'Aquaculture, le Centre National de Surveillance et de protection des pêches, le Centre National des Sciences Halieutiques de Bousoura, la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CONASOC), le Comité National de coordination des actions des ONGs et Organisations Professionnelles actives dans la pêche et l'environnement. Il s'agit d'élaborer un projet sur la «*Gouvernance de la gestion des ressources marines, la sécurité en mer et la pêche illicite*». Il est prévu d'organiser un groupe de travail en fin août 2012 – début septembre 2012 pour tracer les grandes lignes de ce projet.

L'USAID a suggéré de prendre contact avec le bureau régional de l'USAID basé au Ghana pour les informer des initiatives sous régionales prises par le WWF.

5. Conclusions

Il est apparu nécessaire d'établir des canaux efficaces de communication avec tous les partenaires. En effet, les longues procédures au niveau des ministères et des sièges des organisations font que l'information arrive tardivement aux partenaires directement concernés par la mise en œuvre du projet. Il a été recommandé qu'en même temps que les correspondances sont adressées aux ministères et aux sièges, que des copies soient envoyées aux partenaires pour qu'ils puissent assurer le suivi.

Il est indispensable que le projet assure la synergie et la coordination avec les initiatives en cours. Ceci permettra une économie des moyens et l'atteinte d'impacts plus importants.

Un constat général a été fait : tous les acteurs concernés par la gestion des ressources marines et côtières et la lutte contre la pauvreté, rencontrés lors de la mission, appuient le projet et souhaitent travailler étroitement avec l'équipe nationale de mise en œuvre.

ANNEXE

Annexe 1. Liste des personnes rencontrées

PRENOMS ET NOMS	FONCTION	CONTACTS
Abdourahmane Kaba,	Secrétaire Général du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture	Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 30 Téléphone portable : 00 224 60 21 29 18 00 224 64 29 87 82 Email : akaba06@yahoo.fr Adresse : BP 5291 Conakry
Ibrahim Khalil KABA	Conseiller, Présidence de la République	Tel. : +224 68 55 55 02 Email : ikaba@yahoo.com
Aboubacar OULARE	Directeur OGUIDAP	Tel. : +224 60 55 02 60 Email : oulare_aboubacar@yahoo.fr
Ibrahima Sory Sylla	Conseiller, Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture	Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 30 Téléphone portable : 00 224 64 38 39 24 Adresse : BP 5291 Conakry Email : ismauroh@yahoo.fr
El Hadji Mamadi Keïta	Président de la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile Guinéenne	Téléphone portable : 00 224 68 55 65 93 00 224 64 55 65 93 Email : tantou2010@hotmail.fr conasocguinee@yahoo.fr Adresse : BP 5291 Conakry, République de Guinée
Regina Dennis	Directrice des Programmes USAID / Guinée	Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00 Téléphone portable : 00 224 67 10 40 16 Email : rdennis@usaid.gov Adresse : Ambassade Américaine, BP 603 Transversale 2, Centre Administratif Koloma, Commune de Ratoma, Conakry
Alpha S. Diallo	Senior Programme Advisor USAID / Guinée	Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00 Email : asdiallo@usaid.gov Adresse : Ambassade Américaine, BP 603 Transversale 2, Centre Administratif Koloma, Commune de Ratoma, Conakry
Steven Brown	Economiste / Chargé de Suivi – évaluation USAID / Guinée	Tél. Bureau : 00 224 65 10 40 00 Téléphone portable : 00 224 67 10 43 73 Email : stbrown@usaid.gov Adresse : Ambassade Américaine, BP 603 Transversale 2, Centre Administratif Koloma, Commune de Ratoma, Conakry
Silvia Severi	Chef de la Section Economie et Gouvernance de la Délégation de l'Union Européenne de Guinée	Tél. Bureau : 00 224 63 40 48 71 00 224 62 35 20 71 Téléphone portable : 00 224 63 77 03 41 Email : silvia.severi@eeas.europa.eu Adresse : Immeuble Le Golfe – Coléah, BP 730 Conakry
Hassimiou Tall	Directeur National de	Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 28

	la Pêche Maritime	Téléphone portable : 00 224 62 09 58 43 Email : tallhassimiou@yahoo.fr Adresse : Avenue de la République, Commune de Kaloum, BP 307 Conakry, République de Guinée
Alkaly Dieng	Chef de la Division Pêche Artisanale, Directeur National de la Pêche Maritime	Tél. Bureau : 00 224 64 34 04 21 Téléphone portable : 00 224 64 42 65 47 Email : diengalkaly@yahoo.fr Adresse : Avenue de la République, Commune de Kaloum, BP 307 Conakry, République de Guinée
Sény Camara	Chef de la Division Pêche Industrielle, Directeur National de la Pêche Maritime	Tél. Bureau : 00 224 30 41 52 28 Téléphone portable : 00 224 64 42 65 47 Email : senitawel@yahoo.fr Adresse : Avenue de la République, Commune de Kaloum, BP 307 Conakry, République de Guinée
Mamadou Kaly Bah	Directeur Général du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura	Téléphone portable : 00 224 64 58 48 81 00 224 60 21 50 70 Email : kadiatoukaly@yahoo.fr Adresse : 814, rue MA 500 Boussoura, Corniche Sud Matam BP 3738 Conakry, République de Guinée
Jordan Kimball	Coordonnateur Projet PEGG	Téléphones : 00 224 65 05 24 74 00 224 68 72 09 93 00 224 69 10 05 11 Email : pgegcoordonateur@gmail.com Adresse : BP 1927 Conakry, République de Guinée
Charlotte HOUPLINE	Coordonatrice ONG WARA	Tel. : 224 62 61 35 49 Email : charlotte.houpline@yahoo.fr
Moussa Kabassan Keita	Directeur Général du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches	Téléphone portable : 00 224 67 26 26 93 00 224 68 36 49 50 00 224 64 21 44 70 00 224 63 18 04 32 Email : kkm466@yahoo.fr Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km 10, BP 5291 Conakry
Alkaly Doumbouya	Maître de Recherches au Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura	Tél. Bureau : 00 224 60 21 08 71 Téléphone portable : 00 224 64 39 41 42 Email : adoumbouyah@yahoo.fr Adresse : BP 4334 Conakry
Youssef Hawa Camara	Directeur Général Adjoint du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura	Téléphone portable : 00 224 62 53 22 10 Email : youssef@yahoo.fr Adresse : 814, rue MA 500 Boussoura, Corniche Sud Matam BP 3738 Conakry, République de Guinée
Thierno Aliou Diallo	Directeur Général	Téléphone portable : 00 224 65 60 48 47

	Adjoint du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches	00 224 24 50 54 70 Email : thiernoalioud@yahoo.fr Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km 10, BP 5291 Conakry
Moussa Sylla	Conseiller Chargé de la Surveillance, Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches	Téléphone portable : 00 224 62 91 46 38 00 224 64 31 65 48 Email : mallysgn@yahoo.fr Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km 10, BP 5291 Conakry
Aboubacar Cheick Camara	Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches	Tél. Bureau : 00 224 60 21 08 71 Téléphone portable : 00 224 62 54 18 77 00 224 63 17 81 46 Email : camaraaboubacarcheick@yahoo.fr Adresse : Quartier Matam, Route du Niger Km 10, BP 5291 Conakry
Mbalia Sangaré	Coordonnatrice Réseau des ONGs et Organisations Professionnelles actives dans la Pêche	Téléphone portable : 00 224 64 30 24 06 00 224 68 26 60 10 Email : sdomani2000@yahoo.fr
Mame Adama Keita	Coordonnatrice Réseau des Journalistes et experts environnementalistes de la Guinée Radio Télévision Guinéenne	Téléphone portable : 00 224 69 34 64 74 00 224 64 54 31 87 Email : ananconakry@yahoo.fr Adresse : BP 4334 Conakry
Boubacar Fitaba Bah	Direction Nationale des Investissements Publics (Ministère des Finances)	Téléphone portable : 00 224 64 76 90 64 Email : boubacarfitaabah@yahoo.fr

Rapport rédigé par Papa Samba DIOUF

Email : psdiouf@wwf.panda.org

Téléphone bureau : 00 221 33 869 37 00

Téléphone portable : 00 221 77 644 63 21

